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第一章 招标公告
CR22024地块项目临电工程总承包

招标公告（资格后审）
1、招标条件
本招标项目CR22024地块项目（项目名称）已批准建设，招标单位为南通市汇锦湾工程管理有限公司，建设资金来自自筹，项目出资比例为 100% 。项目已具备招标条件，现对该项目的临电工程总承包 进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。
2. 项目概况与招标范围
2.1项目概况
2.1.1建设地点：外环⻄路以东、通吕运河以南，钟秀⻄路、大港河北侧。    
2.1.2合同估算价：约54.2万元。
2.1.3总工期要求：50日历天。 
计划开工日期：2024年 9月。
计划竣工日期：2024年11 月。
其中设计工期：中标人在领取中标通知书后 10日历天内配合招标人完成图纸审查。
施工工期：  40 日历天。                                                  
注：工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以总工期日历天及各节点工期要求为准。
2.2招标范围：

一、设计承包工作范围

投标人需根据本项目现状，临时用电供电方案取得招标人认可，并取得南通市供电公司供电方案批复；落实项目临时供电工程设计及出图，并负责协调南通供电公司审图、落实实施。

二、施工承包工作范围

CR22024地块项目临电工程的采购、安装、调试、验收等直至完成送电。正式电方案的编制并申报供电公司，取得正式电答复单。
收集整理并提供完整的本工程整套电气装置的测试、安装及投产运行资料，包括电气装置的安装、测试记录、设备、材料的批准许可证、图纸送审、操作手册、维修指南及装配图等；从各供应商取得所有设备及材料的批准使用许可证。

投标人需综合考虑外线施工涉及的规划报审批复，市政绿化占用，供电通道占孔或新建，过路顶管等因素。

三、供电协调和方案优化工作范围：

投标人需根据本项目现状，临时用电供电方案取得招标人认可，并取得南通市供电公司供电方案批复；落实项目临时用电供配电设计及出图，并负责协调南通供电公司审图、落实实施。（注：投标人需自行办理后续手续。）包括但不限于：

① 如因供电公司审定图纸与投标设计图纸存在差异造成的工作量增加，本次报价统筹考虑，投标人不得以任何理由增加造价。
②协调供电公司对外线工程的上级接驳电业点进行优化设计。

③按发包人授权委托范围负责为发包人向供电部门办理本工程有关的报批、用电申请、报验、完成送电等手续，直至所有手续办妥，工程验收合格，完成正常送电运行为止及后续保修工作（包括但不限于：受电工程设计审图、外线设计协调、竣工验收、签供用电合同、送电、保修等）。要求取得发包人委托书后30个工作日内完成以下但不局限于以下工作内容：

a.获得招标人认可的进一步优化供电方案，作为技术标优势考虑。

b.承包方应保证设计图纸符合设计规范和安装施工的要求，并能得到供电部门审批通过。

c.协调因内、外线工程施工可能涉及的其他管理部门（如：消防、规划、环保、绿化、市政、道管办、管线监护等，但不限于前述）所有的协调工作和产生的费用；

注：以上招标范围内的工作内容均包含在项目报价中。
2.3质量要求:

设计要求的质量标准：设计质量必须达到国家有关要求，并须通过有关部门组织的专家审查及通过相关部门的施工图审查。
施工要求的质量标准：一次性验收合格，通电。
3、投标人资格要求
3.1申请人应具备电力工程施工总承包叁级及以上施工资质，且具备工程设计综合资质或电力行业（送电工程、变电工程）专业设计乙级及以上资质，申请人在人员、设备、资金等方面应具备相应的工程总承包能力。
3.2投标人拟派总承包项目经理应当同时具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格、安全考核合格证书（B 类证），且必须满足下列条件：
（1）总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

（2）总承包项目经理是非变更后无在建工程，或工程总承包项目经理是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了工程总承包项目经理解锁手续，或工程总承包项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务。
（3）特别提示：如本项目投标人拟派的项目负责人为一级注册建造师的，必须根据《住建部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕040号）文件要求执行。
注：总承包项目经理和项目设计负责人不可以兼任，且均须为投标人的正式员工，需提供有效的劳动合同。

3.3投标人拟派设计负责人应具备电力设计相关专业的职称证书。

注：本项目总承包项目经理为拟派施工项目负责人。
3.4本次招标
□不接受联合体投标；
▇接受联合体投标。
以联合体方式进行投标申请，须满足以下条件：
（a）联合体成员总数不得超过2家，其中联合体牵头单位1家，必须为施工单位，须具备电力工程施工总承包叁级及以上施工资质；联合体成员单位1家，须具备工程设计综合资质或电力行业（送电工程、变电工程）专业设计乙级及以上资质；
（b）联合体各方应按招标人提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务； 
（c）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体进行投标；
（d）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；
（e）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

3.5投标人在投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果中本项目要求的资质不处于不合格状态。

4、招标文件的获取
本工程投标人的资格审查采用资格后审方式，招标人不组织投标人对工程现场的集中踏勘。凡有意参加投标者，请于投标截至时间前应通过“南通市保障房建设投资集团有限公司官网（http://www.ntftjt.com/）－公示公告”,直接下载招标文件。
5、投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年9月29日09时 30分，开标地点：南通市崇川区世纪大道18号恒隆国际A座16楼1615会议室。
5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6、发布公告的媒介
本工程招标公告、招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等资料的具体内容在“南通市保障房建设投资集团有限公司官网（http://www.ntftjt.com/）－公示公告”发布。
投标保证金的形式：现金，单独信封密封，与投标文件一并递交至招标代理机构经办人员，其他形式递交的投标保证金一律不予接受，未中标单位开标结束后退还现金投标保证金，中标单位的投标保证金待合同签订完成后退还。
投标保证金的金额：人民币壹万元整。
8、评标办法
本工程采用综合评标法，且采用资格后审，具体详见第三章评标办法。
联系方式

招标人（建设单位）名称：南通市汇锦湾工程管理有限公司　

地址：南通市崇川区任港路1号万濠华府4号楼  

联系人：马工  

联系电话： 0513-59999356   
代建单位名称：招商局地产（常州）有限公司
地址：南通市崇川区崇川路58号科技产业园9号楼21层招商蛇口

联系人：薛帅威

联系电话：13962883798

代理机构名称：南通市通大全过程工程咨询有限公司　　

地　址：南通市世纪大道18号恒隆国际A座16楼

联系人：薛康栖     

联系电话：15335086200  

第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标单位
	名称：南通市汇锦湾工程管理有限公司　

地址：南通市崇川区任港路1号万濠华府4号楼  

联系人：马工  

联系电话： 0513-59999356   

	1.1.3
	代建单位
	名称：招商局地产（常州）有限公司

地址：南通市崇川区崇川路58号科技产业园9号楼21层招商蛇口

联系人：薛帅威

联系电话：13962883798

	1.1.4
	招标代理机构
	名称：南通市通大全过程工程咨询有限公司　　

地址：南通市世纪大道18号恒隆国际A座16楼

联系人：薛康栖     

联系电话：15335086200  

	1.1.5
	招标项目及标段名称
	CR22024地块项目临电工程总承包

	1.1.6
	建设地点
	外环⻄路以东、通吕运河以南，钟秀⻄路、大港河北侧

	1.2.1
	资金来源
	自筹

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.2.4
	合同价款支付方式
	详见合同

	1.3.1
	招标范围
	见招标公告

	1.3.2
	要求工期
	见招标公告

	1.3.3
	质量要求
	见招标公告

	1.4.1
	投标人资格要求
	见招标公告

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	见招标公告

	1.5.2
	费用承担和设计成果补偿标准
	不补偿

	1.9.1
	踏勘现场
	投标人自行踏勘。

	1.10
	分包
	分包要求：分包活动应当符合住建部、省工程总承包有关分包的规定且征得发包人同意。  

	1.11
	偏  离
	不允许

	2.1.1（9）
	构成招标文件的其他材料
	/

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	2024年9月25日17时00分前

	2.2.2
	招标文件澄清发布时间
	2024年9月27日17时00分前

	2.4
	招标控制价
	1、本项目总招标控制价：  54.2 万元。
2、投标人的工程总承包投标报价小于等于招标控制价的为有效报价，高于招标控制价的为无效报价。无效报价不参与评标。

	3.1.1
	构成投标文件的材料

	1、资格审查文件：
(定代表人身份证明
(法定代表人身份证明的授权委托书（如有授权）；
(企业营业执照；
(企业资质证书；
(安全生产许可证；
(拟派总承包项目经理注册建造师注册证书、安全生产考核合格证书（B证）、有效的劳动合同（投标人与总承包项目经理签订的有效劳动合同）； 

(拟派项目设计负责人职称证书、有效的劳动合同（投标人与总承包项目经理签订的有效劳动合同）； 
(诚信承诺书；
(材料技术及规格响应性承诺书；
(联合体协议书（如有）。

2、技术标：

(技术标；
3、商务标：

(投标函；
(投标人基本情况表；

(工程总承包报价； 

(计划投入的主要施工机械设备表；

(项目管理机构组成表。
4、投标文件电子版（U盘，不接受光盘）

将资格审查文件、技术标、商务标所包含内容拷入U盘，原件提供扫描件，商务报价提供软件版及Excel版。

	3.1.2
	投标文件其他文件
	(工程总承包项目经理无在建承诺；
(企业履约情况：格式详见附件《诚信承诺书》；
(材料技术及规格响应性承诺书（格式详见第九章）。

	3.2.1
	合同价格形式
	固定总价合同

	3.2.6
	投标报价的其他要求
	投标人根据设计文件自行编制工程总承包报价（含设计费）并符合以下规定：
①投标报价不低于工程成本且不高于招标文件设定的招
标控制价；②未改变不可竞争费用项目或费率或计算基础。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止日后 60日历天

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的金额：人民币壹万元整。
投标保证金的形式：现金，单独信封密封，与投标文件一并递交至招标代理机构经办人员，其他形式递交的投标保证金一律不予接受，未中标单位开标结束后退还现金投标保证金，中标单位的投标保证金待合同签订完成后退还。

递交方式：随投标文件一起递交。

	3.5
	履约保证金
	履约保证金的形式：银行保函、转账或网银，须从企业基本户银行出具（保函条款需经招标人确认）。
履约保证金的金额：合同价的5%。投标人在收到中标通知书后，须在 7 日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。
若履约保证金采用转账形式的，须足额打款至南通市汇锦湾工程管理有限公司账户，打款账号信息如下：

名称：南通市汇锦湾工程管理有限公司；开户行及账号：招商银行南通分行营业部 513905812810888

中标人凭履约保证金打款凭证申请退还投标保证金。若自动放弃中标项目或不在规定时间内签订合同的，则投标保证金不予退还。

	3.6
	是否允许递交备选投标人方案
	不允许

	3.7.4
	暗标编制
	采用

	4.2.1
	投标文件递交地点及截止时间
	收件人：南通市通大全过程工程咨询有限公司

截止时间：2024年9月29日09时 30 分
递交地点：南通市恒隆国际A座1615会议室

	5.1.1
	开标
	开标时间：2024年9月29日09时 30 分
开标地点：南通市恒隆国际A座1615会议室

	5.1.2
	参加开标会的投标人代表
	法定代表人持法定代表人身份证明或授权委托人持有效授权委托书并携带身份证。

	5.2.1
	开、评标程序
	详见第三章评标办法

	6.1.1
	评标委员会
	评标委员会共5人及以上的单数，由招标人组建。

	6.3
	评标方法
	(综合评估法
□经评审的最低投标价法
(合理低价法

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
(否，推荐的中标候选人数：3人。


投标人须知
1 总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见“投标人须知前附表”。

1.1.3 本招标项目招标人：见“投标人须知前附表”。
1.1.4 本标段招标代理机构：见“投标人须知前附表”。
1.1.5 本招标项目及标段名称：见“投标人须知前附表”。
1.1.6 本标段建设地点：见“投标人须知前附表”。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见“投标人须知前附表”。
1.2.2 本招标项目的出资比例：见“投标人须知前附表”。
1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见“投标人须知前附表”。
1.2.4 本招标项目的工程款支付方式：见“投标人须知前附表”。
1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1 本次招标范围：见“投标人须知前附表”。
1.3.2 本标段的要求工期：见“投标人须知前附表”。
1.3.3 本标段的质量要求：见“投标人须知前附表”。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资格要求，见招标公告。
1.4.2 “投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体主体单位和各方权利义务；
（2）联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的施工资质和施工能力； 
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；
（4）联合体各方必须指定主体单位，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书；
（5）招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以联合体各方或者联合体中主体单位的名义提交投标保证担保。以联合体中主体单位名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具有约束力。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；
（3）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；
（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；
（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
（6）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；
（7）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的。
1.5 费用承担
1.5.1 本项目招标代理服务费按苏招协【2022】002号收费标准的40%收取，招标代理服务费不足4000元的按4000元计取，由中标单位支付招标代理服务费，请综合考虑在报价内。

1.5.2中标人需承担专家评审费用。

1.5.3投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人根据需要自行踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.10分包
分包活动应当符合住建部、省工程总承包有关分包的规定，投标人拟在中标后将中标项目依法进行分包的，应符合“投标人须知前附表”规定的要求。
1.11 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
1.12知识产权
构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。
1.13同义词语
构成招标文件组成部分中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。
2 招标文件
2.1 招标文件的组成
2.1.1 本招标文件包括：
（1）招标公告


（2）投标人须知


（3）评标办法（综合评估法）

（4）合同条款及格式


（5）报价清单

（6）发包人要求


（7）发包人提供的资料


（8）投标文件格式


2.1.2 根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。招标文件的澄清、修改内容前后相互矛盾时，以发布时间在后的文件为准。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1投标人从“南通市保障房建设投资集团有限公司官网（http://www.ntftjt.com/）－公示公告”下载招标文件后应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人不在澄清期限内提出，招标人有权不予答复。

2.2.2招标人不组织集中答疑，投标人如有疑问，应于2024年9月25日17时前向招标人提出澄清要求，以电子文件形式发送至指定邮箱：898101793@qq.com（不具单位名称，不加盖单位公章）。

在开标截止时间前，投标人未以书面、电子文件形式提出疑问（质疑）的，视为投标人接受招标公告、招标文件所注全部条款。开标后投标人再对招标公告、招标文件等提出质疑或投诉的，招标人有理由不予受理，由此引起的损失由投标人自行承担。

6.3招标文件的澄清答疑将在2024年9月27日 17 时前，在“南通市保障房建设投资集团有限公司官网（http://www.ntftjt.com/）－公示公告”” 向所有投标人公示，但招标人不指明澄清问题的来源。

投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解均由投标人自负。
2.3 招标文件的修改
2.3.1招标文件发布后，在投标截止期前，确需对招标文件进行修改的，招标人以招标文件澄清、答疑方式，经“南通市保障房建设投资集团有限公司官网（http://www.ntftjt.com/）－公示公告”向所有投标人公示。
2.3.2招标人在投标截止期前对招标文件的所作澄清、答疑、修改作为招标文件的组成部分，对招标人、投标人均具有约束力。
2.3.3本工程采用网上答疑，招标人对招标文件的所作澄清、答疑、修改均以“南通市保障房建设投资集团有限公司官网（http://www.ntftjt.com/）－公示公告”上公布的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在网上发布的为准。投标人应密切关注招标人在网上发布的招标文件澄清、修改、补充、答疑等相关信息，投标人因自身原因未能及时掌握上述网上公示信息，由此造成投标损失自负。 

2.3.4根据《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉处理实施办法》等有关文件规定，招标文件中，存在的遗漏、错误、含义不清甚至多处表述不一致或者前后矛盾情况的，不属于异议，属于疑问，疑问应当在招标文件规定的时间内提出。
2.3.5投标人对涉及开标事项提出异议的，应当在开标现场以书面形式提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。开标结束后投标人不得对开标事项再提出异议。

2.4 最高投标限价 
最高投标限价，是招标人依据经批准的投资估算，根据不同阶段的设计文件，并参考工程造价指标、估算定额等设定的招标控制价。本工程最高投标限价金额或其计算方法见“投标人须知前附表”。
3 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件组成见“投标人须知前附表”；
3.1.2 招标文件“第八章 投标文件格式”有规定格式要求的，投标人应按规定的格式填写并按要求提交相关的证明材料。
3.1.3 “投标人须知前附表”规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（1）中所指的联合体协议书。
3.2 投标报价
3.2.1 工程总承包项目的合同价格形式见投标人须知前附表。
3.2.2投标人应按第八章“投标文件格式”的要求填写价格清单和投标报价。
3.2.3投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.4投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.5投标人的投标报价不得超过招标控制价。
3.2.6工程总承包预算已标价的工程量清单包括但不限于以下内容：投标总价、总说明、建设项目投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、综合单价分析表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、计日工表、规费、税金项目清单与计价表等。
3.2.7工程总承包预算编制原则及要求：
1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50854-2013）；《江苏省建设工程费用定额》（2014）；《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014版；《江苏省安装工程计价定额》2014版；国家和江苏省现行有关电气及建筑工程设计、施工、以及验收规范和规定；江苏省电力公司及南通市现行的其他有关文件、规定。
2）江苏省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知（苏建函价[2023]348号）执行。
3）《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》苏建价（2016）154号。

4）《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》苏建函价〔2019〕178 号以及相应的补充规定和南通市现行的有关文件。

5）省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制计取方法的公告(苏建价[2019]19号)。

6）关于明确南通市建设工程环境保护税计价问题的通知(通建价[2019]20号)。

7）发包人提供的技术规格书等有关资料。

8）本工程主要材料、设备经市场询价及按《南通建设工程造价信息》（2024年第9期）；无信息价的按市场询价。措施项目费用考虑工程所在地常用的施工技术和施工方案计取。
9）不可竞争费用不得下浮，按以下费率计取：（计算基础：A、为分部分项工程量清单费用，B、为措施项目清单费用，C、为其它项目费用，D除税工程设备费，E单价措施项目费）：

	序号
	费用类别
	费用名称
	计费基数
	土建
	安装

	1
	规费
	社会保险费
	A+B+C-D
	3.20%
	2.40%

	2
	
	公积金
	A+B+C-D
	0.53%
	0.42%

	3
	安全文明

施工措施费
	基本费
	A+E-D
	3.10%
	1.50%

	4
	
	标化工地

增加费
	A+E-D
	/
	/

	5
	
	扬尘污染防治增加费
	A+E-D
	0.31%
	0.21%

	6
	税金
	税金
	税前造价
	9.00%
	9.00%


注：现场安全文明施工措施费率中的标化工地增加费不计。

10）承包人应自行踏勘现场，对现场施工环境、工作面仔细考察，实际施工中不得因施工场地狭小等原因提出二次搬运等额外费用，该费用视为承包人已考虑在投标总价中，发包人不再另行支付费用。
11）本工程在施工过程中应采取措施注意对已完工程（成品）的保护，防止对周边已完工程（成品）的损坏，一旦发生损坏事故，该责任由承包人承担，该费用已包含在投标总价中，发包人不再另行支付费用。
12）承包人必须确保本工程中的所有专业施工图纸通过图纸评审及工程竣工验收，由此产生的所有费用均已包含在投标总价中，发包人不再另行支付费用。
13）本工程所用的材料均由承包人负责采购，由承包人和材料供应商签订供货合同，并承担全部责任。采购的材料品牌、品名、型号、规格、材质等必须经发包人及监理书面认可。部分材料必须到发包人认可的质检部门送检，合格后方可使用。

14）承包人应根据技术规格书、设计图纸、设计标准、工程实施规范等进行实地度量后订购物料，不因承包人设计的施工图或工程总承包预算价存在缺陷而增加任何费用。如承包人所采购的材料设备不能满足招标人认可的质量要求时，则承包人应无条件的接受招标人确定的指定供货商，并承担采购过程中所有费用（含退货运费及相关违约责任）。如采购材料、设备等规格、参数不满足招标人要求，则承包人应无条件接受招标人退货要求，直至达到招标人要求并达到设计效果，因此产生的所有费用和责任由承包人自行承担。

15）与本工程相关专业承包商间的协调、配合、通信关系，由承包人自行解决，确保满足设计图纸、验收规范等要求，发生的一切费用由承包人自行承担，并相互做好成品保护工作，承包人应确保满足设计图纸、验收规范等要求，减少工序交叉施工的影响，并与工程相关专业承包商共同相互做好成品保护工作，发包人不再另行支付任何涉及工序交叉影响的一切费用。

16）施工现场交由承包人负责接管，此后发生盗窃、被置换等问题均由承包人自行承担。

17）承包人须在工程竣工验收后7天内拆除现场所有临时设施。包括所有的机械设备、建筑垃圾及剩余材料全部清运出现场，相关费用由承包人在报价时自行考虑到投标总价中，发包人不再另行支付费用。清理标准应得到发包人认可。否则，如发生相关费用则由发包人在工程结算价款中扣除。

18）承包人自行考察施工现场情况，采取切实可行的措施，尽可能减小对周围环境秩序的影响，所有费用包含在投标总价中，发包人不再另行支付费用。

19）承包人应充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工所发生的费用，发包人不再承担此类费用。

20）承包人应根据国家、省、市、工程所在地政府及相关部门的规定办理相关备案、报监等手续，并缴纳承包人应承担的有关费用，该费用已包含在投标总价中，发包人不另行给付，费用缴纳的标准承包人可向有关部门查询。按照有关规定及时办理相关备案、报监等手续。

21）工程总承包预算文件中的工程数量乘以综合单价必须等于合价，如有误差结算时以综合单价金额小的为计算依据。

22）本工程所有使用材料在正式使用前，需提前15天提供材料样品及供应商详细信息，经发包人认可并封样后方可施工，材料价格一律不作调整。
23）施工用水、电：施工现场水电由投标人自行考虑在报价内。

24）投标人自行根据项目需求进行施工图设计并清单报价，如有漏项，其费用视为已分摊在其他项目中，结算时不作任何调整。
25）所有产生的垃圾外运及运距由各投标人根据现场实际情况自行考虑，计入报价，竣工结算时不予调整（若需缴纳渣土处置费，该费用需包含在综合单价内，结算时不另计取），同时若因发生因乱倒乱弃而产生的通报，处罚由中标单位承担相关责任。清理标准须得到招标人认可，否则，如发生相关费用则由发包人在工程结算价款中扣除。  
26）施工过程中所需的脚手架费用等措施费用由投标人自行考虑，其费用列入投标报价，工程结算时不作调整。
27）各投标人应充分踏勘现场，施工期间若涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，或因施工场地狭小等情况而发生的一切费用由投标人自行考虑，所有费用包含在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。
28）中标人在施工过程中必须文明、安全、规范施工，保持环境整洁，减少扰民影响，并就工地围墙、照明、防护、标志、警告信号和门卫等按照现场视觉标化要求施工。

29）因设计图纸无法满足招标人要求而重新设计所产生的费用，包含在设计费中，结算时不作调整。

30)各投标人必须按招标文件规定的材料生产厂家、产地、品牌范围内进行投标报价，投标人应提供技术及规格的响应性承诺。中标后必须按招标文件（含工程量清单）规定的材料/设备生产厂家、产地、品牌之一报招标人项目部确认后进行采购，报招标人确认后方可进场。本工程招标人提供的主材/设备品牌范围表详见发包人要求。

31）必须满足技术规格书的需求，当设计图纸与技术规格书不一致时以建设单位及招标人的要求为准，所产生的费用不调整。
32）工程实施期间，投标人必须认真考虑材料运输等相关问题，工期不得延期，相关费用闭口包干，因场地条件问题导致增加的费用在报价中综合考虑，如中标人合同范围内工作未实施，招标人有权委托第三方实施，费用按实际发生金额的120%扣除。
33）临电工程的所有设备和材料归中标人所有，在招标人使用结束并接到招标人通知后由中标人负责回收，回收残值在投标报价内综合考虑。
34）临时箱变按租赁，共两台，租赁时间按三年考虑（提前或延期费用不变），容量（kV·A）:500 kVA/台，包含运输、装卸、安装、调试及其相应的措施费、规费、税金等所有价格，包含在投标报价中，结算时不做调整。

35)箱变设备为租赁，可不为全新设备，请投标人综合考虑期限内设备跟换的问题，费用综合考虑在报价内。
3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1投标人必须按照前附表规定的金额，在递交投标文件的同时将投标保证金一起递交。

3.4.2未中标单位开标结束后退还现金投标保证金，中标单位的投标保证金待合同签订完成后无息退还。

3.4.3投标人在投标有效期内撤回投标文件，投标人的投标保证金不予退还。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并不予退还其投标保证金：

（1）放弃中标项目的；

（2）拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

（3）不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。
3.5 履约保证金
3.5.1履约保证金的形式：银行保函、转账或网银，须从企业基本户银行出具（保函条款需经招标人确认）。
3.5.2履约保证金的金额：合同价的5%。投标人在收到中标通知书后，须在 7 日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。若履约保证金采用转账形式的，须足额打款至南通市汇锦湾工程管理有限公司账户，打款账号信息如下：名称：南通市汇锦湾工程管理有限公司；开户行及账号：招商银行南通分行营业部 513905812810888。中标人凭履约保证金打款凭证申请退还投标保证金。若自动放弃中标项目或不在规定时间内签订合同的，则投标保证金不予退还。
3.6 备选投标人方案
除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人不得递交备选投标人方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要可自行增加，作为投标文件的组成部分。
3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3工程设计文件要求见投标人须知前附表。
3.7.4本工程技术标采用暗标，封面统一使用无字白版封面（不分正副本），A4 篇幅，不能在任何地方出现或暗示反映投标人名称及人员姓名的标志，具体单位及人员真实姓名一律隐去，字体统一用四号宋体字，不得设置页眉、页脚、页码，可以设定目录，分栏数为一，不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、阴影、水印等标记，不得出现修改和行间插字、彩色显示内容或其他标记，可以引用图表、图框、图片（引用的图表、图框、图片不作字体要求），但不得出现或暗示反映单位名称及人员姓名的任何标识。如评标时发现投标人未按上述要求进行编制的，按废标处理。
3.7.5补充内容：投标文件编制的其它要求详见投标人须知前附表。
4 投标
4.1投标文件的密封和递交
4.1.1、投标文件的密封与标志

（1）投标文件由资格审查文件、技术标、商务标、投标文件电子版（U盘，不接受光盘）组成。

资格审查文件一式伍份，其中正本壹份，副本肆份；技术标一式伍份，不分正副本，里侧投标文件封面统一使用无字白版封面（不分正副本）；商务标一式伍份，其中正本壹份，副本肆份；投标文件电子版一份。投标人可将投标文件正副本统一密封于一个密封袋。

(2）资格审查文件、技术标、商务标、投标文件电子版必须分袋密封，并在封袋上加盖投标人单位公章和单位法定代表人章，另须在封袋上标明“资格审查文件”、“技术标”、“商务标”、“投标文件电子版”，同时还要写明招标人名称、工程名称、投标人名称。  

4.1.2投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

4.1.3投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

4.1.4无论中标与否，投标文件均不退还。

4.2、投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标须知前附表规定的投标文件递交截止时间之前完成投标文件的递交。

4.2.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回
投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

5 开标
5.1 开标时间、地点和投标人参会代表
5.1.1招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标；
5.1.2参加开标会的投标人代表的要求见投标人须知前附表。未按要求派相关人员参加开标的，其投标将被拒绝。
5.2 开标程序
5.2.1开标程序见投标人须知前附表。
5.3 特殊情况处理
5.3.1投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场予以答复。

6 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见“投标人须知前附表”。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.1投标人有以下情形之一的，其投标作无效标处理：
（1）投标文件关键内容模糊、无法辨认；
（2）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；
（3）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；
（4）投标函加盖企业委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；
（5）投标人资格条件不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格条件的；
（6）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；（本条不适用）
（7）除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；（本条不适用）
（8）投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；
（9）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；
（10）投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂列金额及甲供材料价格不一致的；（本条不适用）
（11）投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；
（12）投标文件中已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；（本条不适用）
（13）未按招标文件要求提供投标保证金的；
（14）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；
（15）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；
（16）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；
（17）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；
（18）投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；（本条不适用）
（19）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；
（20）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
（21）设计方案存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标的要求；
6.4 评标结果公示
6.4.1招标人在收到评标报告之日起3日内在本招标项目招标公告发布的同一媒介发布评标结果公示，公示期不少于3日。
6.4.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的，投标人可按照本章第8.5条的规定程序向有关行政监督部门投诉。
7 合同授予
7.1 定标方式
除“投标人须知前附表”规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见“投标人须知前附表”。
7.2 中标通知及中标结果公告
评标结果公示期满无异议或投诉的，招标人应在5日内按规定的格式以书面形式向中标人发出中标通知书。
7.3 签订合同
7.3.1 招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。
7.3.2 排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。
7.3.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，由有关行政监督部门给予警告，责令改正。同时招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 异议与投诉
8.5.1异议
投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标人须知前附表规定的时间前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。
8.5.2投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以在知道或者应当知道之日起十日内向主管部门提出书面投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。就第8.5.1项规定事项提出投诉的，应先向招标人提出异议。
9 解释权
构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
10 招标人补充的其他内容
见“投标人须知前附表”。
第三章 评标办法
（综合评估法）
特别说明：
投标人在递交投标文件的同时，由授权委托人当场出示授权委托书原件和本人身份证原件；如为法定代表人参加投标，则须由法定代表人当场出示法定代表人身份证明原件、本人身份证原件准时参加开标会议。否则，其投标文件不予接受。
一、评标程序
资格审查→技术标评审→商务标评审→确定中标人。
二、评审标准
	资格审查必要合格标准

	条款号
	评审因素
	评审标准

	一
	资格评审标准
	法定代表人身份证明书
	法定代表人身份证明书

	
	
	法人授权委托书（如有授权）
	法人授权委托书（如有授权）

	
	
	营业执照
	具备有效的营业执照

注：需提供复印件并加盖公章

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证（如以联合体方式投标，由联合体牵头人提供）

注：需提供复印件并加盖公章

	
	
	企业资质等级
	具备电力工程施工总承包叁级及以上施工资质，且具备工程设计综合资质或电力行业（送电工程、变电工程）专业设计乙级及以上资质，在人员、设备、资金等方面应具备相应的工程总承包能力。

注：需提供复印件并加盖公章

	
	
	拟派工程总承包项目经理要求
	投标人拟派总承包项目经理应当同时具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格、安全考核合格证书（B 类证），且必须满足下列条件：
（1）总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

（2）总承包项目经理是非变更后无在建工程，或工程总承包项目经理是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了工程总承包项目经理解锁手续，或工程总承包项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职务。
（3）特别提示：如本项目投标人拟派的项目负责人为一级注册建造师的，必须根据《住建部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕040号）文件要求执行。
注：总承包项目经理和项目设计负责人不可以兼任，且均须为投标人的正式员工，需提供相关证书和有效的劳动合同复印件并加盖公章。

	
	
	投标人拟派设计负责人


	具备电力设计相关专业的职称证书。

注：且均须为投标人的正式员工，需提供相关证书和有效的劳动合同复印件加盖公章。

	
	
	联合体协议书（如有）
	联合体协议书（格式见招附件）。

	
	
	其他要求
	无因投标投标人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录，格式详见附件《诚信承诺书》；
材料技术及规格响应性承诺书（格式详见第九章）。

	初步评审

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1.1
	形式性评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致；

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人的签章并加盖法人印章

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	……
	……

	1.2
	响应性评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	投标函中载明的工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	投标函中载明的质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	投标函附录中承诺的投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定；

	
	
	招标人期望值
	/

	
	
	其他要求
	无评标办法第2.2.6条所列情形

	分值构成

(总分100分)
	技术标 ：50分

商务标（工程总承包报价）：50分

	序号
	评分项
	评分因素
（偏差率）
	评分标准

	二
	技术标

（50分）
	方案设计文件（35分）
	提供临电方案图，含电源接入点，电缆路径，电缆规格等内容。方案可执行性强，路径较优得20分（不含）-35分（含）；方案可执行性一般，路径一般，得10分（不含）-20分（含），方案可执行性较差，路径不合理，得0-10分（含）。

	
	
	项目管理组织方案（15）
	针对本项目临时用电工程的施工方案，包含不限于施工进度计划的保证措施、质量安全的保证措施、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案、竣工验收方案、主要设备的安装、调试、验收等方案。方案可执行性强，优得10分（不含）-15分（含）；方案可执行性一般，得5分（不含）-10分（含），方案可执行性较差，得0-5分（含）。


	
	注：本工程技术标采用暗标，封面统一使用无字白版封面（不分正副本），A4 篇幅，不能在任何地方出现或暗示反映投标人名称及人员姓名的标志，具体单位及人员真实姓名一律隐去，字体统一用四号宋体字，不得设置页眉、页脚、页码，可以设定目录，分栏数为一，不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、阴影、水印等标记，不得出现修改和行间插字、彩色显示内容或其他标记，可以引用图表、图框、图片（引用的图表、图框、图片不作字体要求），但不得出现或暗示反映单位名称及人员姓名的任何标识。如评标时发现投标人未按上述要求进行编制的，按废标处理。

各投标人方案的最终得分为所有评委评分的算术平均值，按四舍五入法保留两位小数。

	三
	商务标（50分）
	报价评审
（包括工程总承包范围内的所有费用）
（50分）
	以有效投标文件的工程总承包报价进行算术平均，该平均值为评标基准价。工程总承包投标报价等于评标基准价的得满分，偏离评标基准价的相应扣减得分。偏离评标基准价的，投标报价每高于评标基准价1%扣0.2分，每低于评标基准价1%扣0.1分，偏离不足1%的，用插入法计算。（保留两位小数）。

	
	
	说明：
评标委员会在评标报告上签字后，上述的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整；有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效投标的投标文件。


三、本次评标采用综合评估法。

评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按技术标得分+商务标得分合计综合得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，则由招标人通过抽签方式确定中标候选人。
3.1澄清、说明或补正

3.1.1 在评标过程中，评标委员会应当以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.1.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.1.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.1.4 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会应否决其投标。

注：评标过程如遇特殊情况，评标委员会具有最终解释权。
四、若本次招标投标单位不满三家，只有两家的按原评审办法继续评审，只有一家的采用谈判的方式确定中标人，请各投标人知悉。

五、评标过程如遇特殊情况，评标委员会具有最终解释权。

第四章  合同条款及格式
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                                    

承包人（全称）：                                    
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                    项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1. 工程名称：          。
2. 工程地点：                                    。
3. 工程审批、核准或备案文号：                    。
4. 资金来源：                     。
5. 工程内容及规模：       。
6. 工程承包范围：       。

二、合同工期
计划开工日期：2024年   月   日。
计划竣工日期：2024年   月   日。
其中设计工期：乙方在领取中标通知书后 10日历天内配合甲方完成图纸审查。
施工工期：  40 日历天。                                                  
注：工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以总工期日历天及各节点工期要求为准。
三、质量标准
工程质量标准：      合格          。
四、签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价（含税）为：
人民币（大写)                 （¥              元）。

2.合同价格形式：
合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。
合同当事人对合同价格形式的其他约定：   /     。

五、工程总承包项目经理
工程总承包项目经理：                              。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件： 
（1） 中标通知书（如果有）；
（2） 投标函及投标函附录（如果有）；
（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
（4） 通用合同条件；
（5） 承包人建议书； 
（6） 价格清单；
（7） 双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
八、订立时间
本合同于    2024 年     月     日订立。
九、订立地点
本合同在                        订立。
十、合同生效
本合同经双方签字或盖章后成立，并自 双方签字、盖章后 生效。
十一、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。
	发包人：（公章）

	承包人：（公章）


	法定代表人或其委托代理人：
（签字）

	法定代表人或其委托代理人：
（签字）


	统一社会信用代码：            
地址：                       
邮政编码：                      
法定代表人：                 
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                    
开户银行：                   
账号：                       
	统一社会信用代码：            
地址：                        
邮政编码：                      
法定代表人：                  
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                   
开户银行：                   
账号：                       


第二部分 专用合同条件

第1条  发包人的权利与义务（发包人代表：  ）

1、按照有关改造工程的技术标准、规程指导承包人施工，督促承包人抓好施工质量、文明施工、安全生产工作，并做好监督、检查和考核等工作。
2、对承包人违反安全规定的行为，发包人有权进行阻止和处罚。
3、配合承包人施工，支持承包人做好改造工作。
4、承包人施工人员在职业道德、服务意识和专业技术方面必须满足发包人要求。否则，发包人有权利要求承包人撤换施工人员，承包人需于发包人提出要求后1个工作日内更换相关人员。
5、在接到承包人竣工验收申请后，发包人3个工作日内进行现场验收。
6、按照合同约定的方式和期限支付合同价款。
第2条  承包人的权利与义务（承包人代表：    ）

1、承包人履行合同时必须严格遵守发包人的各项管理规定，服从发包人的监督和管理，并且为现场施工人员购买意外伤害险和工伤保险。

2、承包人必须严格按照工期、质量、文明施工的要求抓好各个环节的工作，确保工程质量一次性验收合格，并承担由于承包人原因而造成的工程返工的一切费用。

3、承包人在履行合同时必须严格落实相关安全措施，规范施工。承包人履行本合同期间造成自身和他人（他物）损害（损失）的一切费用，均由承包人承担。

4、承包人按照国家和行业规定进行施工，在特定工种下，必须提供资质文件和施工人员的施工资质供发包人备案后方可施工，施工人员必须持证操作。

5、承包人提交的竣工资料的内容：承包人提供贰套完整的竣工图和竣工结算及其他资料。A. 施工中没有设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸上加盖竣工图章，提交发包人；B. 施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，竣工后由承包人加盖竣工图章交给发包人。
6、施工中对原设计中变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图，并承担相应费用。承包人提交的竣工资料的费用自行承担。承包人提交的竣工资料移交时间为工程竣工验收合格之日算起28天内。承包人提供的竣工图必须与实际相符合，否则由此对发包人所造成的所有损失由承包人承担。竣工时，承包人根据发包人的要求在竣工图标出各类管线的实际走向和定位。
7、为方便本工程日后审计，承包人应在施工过程中多注意影像资料的留存。

8、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施、安全防护等，并负责安全保卫。所需费用均包含在合同价中。
9、需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。所需费用均包含在合同价中。
10、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完工程未交付给发包人之前，承包人负责已完成工程的保护工作，所需费用包含在合同价内。
11、施工场地清洁卫生的要求：承包人必须按文明工地要求，做好场地清理及相关工作。施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求；定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除；交工前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。上述费用包含在合同价中。
12、双方约定承包人应做的其他工作：A.现场施工条件和情况由承包人自行勘察，机械设备布置和防护由承包人自行负责并承担费用。B.在施工过程中不得破坏现场装修及环境。C.如果在现场工作的过程中，发现电线、水管管道，或者其他公共设施，承包人应立即停止工作，并及时报告发包人或专门机构。承包人根据有关指示，负责修理那些已被破坏的公共设施，并恢复原状，费用由责任方承担。D.临时停水、停电、二次搬运、成品保护等所需措施费用和工期承包人在投标报价中已充分考虑，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用，因此，发生上述情况，发包人不另行增加费用。E.对于施工过程中承包人不得因承包方前期手续而索赔或消极施工，需积极配合，保证工程按计划进行，否则按违约处理。F.在工程施工过程中，因承包人的原因出现质量问题、安全事故或者因其他原因受到报纸、电视等媒体的曝光或被政府有关主管部门通报批评，给本工程的社会形象带来负面影响，每次由承包人向发包人支付2万元违约金，从承包人工程进度款中扣除。
13、承包人在竣工验收合格后七天内拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备、材料、建筑垃圾全部清运出现场，清理标准应征得发包人认可。否则发包人有权安排其它单位进行清理，并按具体发生的费用1.2倍及以上从进度款中扣除，并且承包人按2000元/天向发包人支付违约金。

14、承包人应保证发包人主体项目施工期间临时用电项目安全稳定运行。若发生故障，应在6小时内完成修复，否则须提供临时供电设施确保发包人用电需求。
第3条 缺陷责任与保修
1、缺陷责任期
缺陷责任期的期限：  详见工程质量保修书  。
2、缺陷责任期终止证书
承包人应于缺陷责任期届满后  14  天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后   14 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后  14  天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
3、保修责任
工程质量保修范围、期限和责任为： 详见工程质量保修书  。
第4条 变更与调整
1、变更估价原则

关于变更估价原则的约定： 1、工程竣工验收合格后，承包人应编制竣工结算，编制依据为：

（1）所有可调变更工程项目，按下列原则计价：

A.本工程执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50854-2013）；《江苏省建设工程费用定额》（2014）；《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014版；《江苏省安装工程计价定额》2014版；国家和江苏省现行有关电气及建筑工程设计、施工、以及验收规范和规定；江苏省电力公司及南通市现行的其他有关文件、规定。

B.本工程主要材料、设备经市场询价及按《南通建设工程造价信息》（2024年第9期）；无信息价的按市场询价。措施项目费用考虑工程所在地常用的施工技术和施工方案计取。

C.人工工资按江苏省住房和城乡建设厅《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价[2024]348号）执行。

D.不可竞争费按规定费率标准计取；

E.变更签证报送发包人、现场监理机构办理签证认可后作为结算依据。

注：工程量综合单价的计算准则如下：

（1） 工程总承包预算价中有适用于变更工程项目的综合单价的，应采用该项目的单价；没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价，由发、承包双方确认为准。

（2）工程总承包预算价中没有适用或类似于变更工程的价格，其相应的综合单价由承包人按工程总承包预算编制原则提出，同中标下浮率下浮后，报送发包人、监理人、造价咨询单位办理签证认可后执行。中标下浮率=（1-中标价/招标控制价）×100%。

2、双方根据本工程特点，商定的其它变更范围：

（1）由发包人提出的合同范围外的新增加的工程项目（承包人合同总价内漏项错项情形除外）或合同范围内减少的工程项目；

（2）施工图已经审查批准并经发包人确认后，发包人提出的设计方案优化或按工程建设标准（规模、能力、工艺、技术要求等）改变设计方案、建筑功能变更（详见通用条款13.2.1中功能性变更条款）等超出初步设计方案、改造内容、技术规格书要求变更施工图的，由此引起的工程造价变化，工程结算按实际发生的金额调整。

（3）因不可抗力因素、政策、法律发生变化或非承包人的原因发生以下情况，可进行变更：

A、因投标截止日之后新颁布的法律、标准、强制性规范引起的变更，且此部分变更引起项目投资增加，同时增加部分属于工程总承包范围的（合同另行约定的除外）。

B、工程实施过程中如发生不可抗力引起的变更（不可抗力引起的变更系指因特殊情况发生且该情况得到发包人确认的）。

C、承包人在完善施工图设计且通过审查并经发包人确认后，有下列情况时：

①承包人按照已经审查批准的施工图的设计要求完成并经发包人确认的，因发包人原因造成工程返工（因施工质量瑕疵、施工与设计效果不符、采购材料或设备标准与设计不符而接受发包人指示所进行返工的除外），增加工程费用按实结算；

②除此之外，因本工程施工本身的需要或者承包人为确保本工程达到规定的设计效果、设计标准而增加的工程内容、工艺更新、用材增加以及因施工图设计审查调整范围等种种情形，均不属于上述调整范围，因此增加的费用均不予调整。承包人未经过发包人同意擅自更改设计标准及工程总承包工程量清单内容的，引起工程造价核减的，结算时按实调整。
第5条 合同价格与支付
1、合同价格形式
（1） 关于合同价格形式的约定：  总价合同   。
本合同价款包含承包人为履行本合同所需的所有成本、利润及税费（含承包人施工人员工资、劳动保险、机具设备购置费、管理费、加班费、利润、税费、交通费、餐饮住宿费、人身意外伤害、第三方损害赔偿等）以及质保期间的一切费用，发包人无需再支付任何其他费用。承包人生产、运输、装卸、搬运、安装及后期维修等过程中发生的安全问题，包括但不限于人身损害、财产损失等一切风险，均由承包人负责。

（2）关于合同价格调整的约定： 材料、人工不调整 。
2、合同价款的支付
（1）临电工程竣工验收合格且送电后付至合同总价的80%；

（2）临电设施拆除后，终审完成后付至终审价的 100%（终审价以出具的审计结果为准）。
注：

①每次申请工程款时需按照增值税相关规定，同时提供发票和完税证明。
②如以联合体方式，每次付款时，根据联合体协议工程款付至联合体牵头单位。
③工程进度款的支付须按合同约定扣回相应预付款、行政主管部门向发包人收取与本项目有关的相关费用（招标文件或工程总承包合同约定由承包人承担的费用）、违约金和罚金等（联合体各成员方共同承担）。
④承包人不得因拖欠材料商、分包商工程款而影响工程进度或质量，否则承包人除承担违约责任外，并同意发包人直接向材料商、分包商支付欠款，且所支付欠款从承包人的工程款中扣除。
⑤承包人在现场未按合同要求出现违约情况，发包人以联系单形式通知承包人，承包人同意按合同规定向发包人承担应承担的各项违约金，并将违约金通过转账形式汇入发包人账户上，如未及时汇入，承包人按照节点申请下一批工程款，发包人不予支付。
⑥所有工程付款必须经总监理工程师和发包人项目负责人签发付款证书后发包人才予以支付。
3、竣工结算
（1）竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请的时间：   竣工验收后30日历天内     。
竣工结算申请的资料清单和份数：    按发包人最终要求      。
竣工结算申请单的内容应包括：        按发包人最终要求  。
（2）竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：   审计结束后30天内    。
发包人完成竣工付款的期限：  发包人在签发竣工付款证书后30天内    。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：在结算审计期间，承包人应积极配合发包人组织的相关工作，如承包人无正当理由不积极配合，则结算审计单位将出具的最终审计结果直接送达承包人，承包人在收到最终审计结果7个工作日内未书面提出异议，则视为承包人确认审计结果  。
4、 质量保证金
（1）质量保修期：  从取得供电配套验收证明之日起计算，至项目临电设施拆除完截止   。

（2）质量保证金：  /  。

详见工程质量保修书。
第6条 合同解除

1、承包人为本项目的直接施工方，不得将本项目转包或分包给其它单位；一旦发现承包人转包或分包，发包人有权随时终止本合同，不予支付费用，且承包人需向发包人支付相当于本合同总额10%的违约金。
2、因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。
3、因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

第7条 违约责任

1、凡在施工期间，由于承包人原因造成的事故，承包人需承担全部责任及由此引起的一切费用，发包人不承担任何责任。

2、施工场地清洁卫生未能达到本合同约定的要求发包人有权视情节严重扣除承包人履约保证金的5%。若承包人现场施工作业面、办公区满足不了文明施工要求，发包人有权安排其它单位或个人打扫，具体发生的费用从进度款中按实际费用的2倍扣除。

3、关于变更：承包人根据工程需要提出工程变更，需由发包人技术组组织审核其必要性、技术性、可行性、经济性等。承包人不得随意更改设计，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。如承包人擅自变更，发包人有权对其进行处罚，视情节严重每次要求承包人支付1万～10万元的违约金。

4、承包人需按照本合同约定的时间及要求完成工程并通过验收，否则每迟延一天，承包人需向发包人支付1000元的违约金。累计迟延3天的，发包人有权单方解除本合同，承包人还需向发包人支付合同总金额10%的违约金。如因承包人违约造成发包人实际损失，合同约定的违约金不足以弥补的，承包人还需补足。

第8条 保险
1、 设计和工程保险
双方当事人关于第三方责任险的特别约定： 承包人为本工程办理“建设工程一切险附加第三者责任险”的保险，并支付保险费用  。
2、工伤和意外伤害保险
关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定： 承包人必须按国家或地方相关规定为从事危险作业的职工办理意外伤害保险。
3、货物保险
关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：  承包人为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，承担保险责任  。
第9条 争议解决
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （1）  种方式解决：

（1）向       南通市     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    工程所在地    人民法院起诉。
第10条 补充条款

1、工程结算约定：

①工程最终结算价以发包人指定的审计机构的最终审定价为准。发包人委托监理初审、第三方终审，第三方终审价与经监理初审后的送审结算总价相差超过3%以上（含3%），超过部分的审核费用由承包人按核减额的10%负担；超过5%以上（含5%），除超过部分的审核费用由承包人按核减额的10%负担费用外，每超过1%，倒扣合同总价的1%。另若该项目被审计部门抽中复审，复审过程中发现发包人委托的审计机构的审计结果有误的，以审计机关的审计结果作为最终结算价。最终结算价与监理初审结算总价相差超过3%以上（含3%），超过部分的审核费用由承包人按核减额的10%负担；超过5%以上（含5%），除超过部分的审核费用由承包人按核减额的10%负担费用外，每超过1%，倒扣合同总价的1%。（承包单位当次申请的工程款中倒扣）。

②下列费用在竣工结算时不作任何调整：
a承包人须在临电设施拆除时7天内拆除现场所有临时设施。包括所有的建筑垃圾及剩余材料全部清运出现场的费用。清理标准应得到发包人认可，否则，如发生相关费用则由发包人在工程结算价款中扣除。环卫部门预收保证金由承包人负责清退。

b因施工场地狭小而发生的一切费用。

c承包人应做好工程周边的有关群众工作，工程实施范围内外的单位、个人和其他出现阻挠施工所发生的费用和损失。

d对未指定品牌的材料，如承包人使用不符合国家标准及各项指标的材料，发包人有权要求承包人退货、返工，由此所发生的费用。

e不可竞争费用。

f临时设施费用。

③投标报价即工程总承包预算已标价的工程量清单为工程结算的依据。
2、招商局地产（常州）有限公司是本项目的代建单位，乙方接受招商局地产（常州）有限公司的现场管理。
专用合同条件附件
附件1：工程质量保修书
附件2：安全生产合同

附件1 工程质量保修书

发包人（全称）：                                  
承包人（全称）：                                  
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                 （工程全称）订立工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括电气管线、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人对中承包范围内的工程在保修期内所发生的因施工质量问题而产生的质量事故进行赔偿、维修 。
二、质量保修期
 本工程的质量保修期从取得供电配套验收证明之日起计算，至项目临电设施拆除完截止。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期从取得供电配套验收证明之日起计算，至项目临电设施拆除完截止。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：  1.工程保修期内，承包人委托一名代表专职处理本工程的维修工作。2.承包人实施工程质量保修须遵守有关规定。3.因承包人未能及时履行保修责任引起发包人的一切损失，均由承包人承担，发生的保修费用由发包人从保修金中抵扣。 。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：               承包人(公章)：          
地  址：                     地  址：       
法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：       
电  话：                     电  话：
传  真：                     传  真：  
开户银行：                   开户银行：
账  号：                     账  号： 

邮政编码：                   邮政编码：   
附件2 安全生产合同

为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人（以下简称“甲方”）与承包人      （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：
一、甲方职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程总承包合同中的有关安全要求。
2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
二、乙方职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规及建筑工程有关安全生产的规定，认真执行合同中的有关安全要求。
2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象，项目负责人必须承担管理责任。
6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目经理和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8.所有施工机械设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
10.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
本合同作为合同附件，正本和副本份数与工程总承包合同的约定相同。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程交工验收后失效。
发包人(公章)：                                 承包人(公章)：
地  址：                                       地  址：
法定代表人(签字)：                             法定代表人(签字)： 

第五章  报价清单

自拟
注：

1、投标人投标时根据初步设计图纸进行施工图设计并报价，如有错项、漏项，其费用视为已分摊在其他项目中，结算时不得调整，所有损失由投标人自行负责。 

2、投标报价即工程总承包预算已标价的工程量清单为工程结算的依据。
第六章  发包人要求
技术标准和要求

一、系统概述

1、项目概况：CR22024地块项目，总建筑面积约7万㎡。

2、招标范围：CR22024地块项目临时电方案申报及施工、送电（含过程中所有的报验、沟通工作），正式电方案编制，取得供电答复单。 

二、执行的技术规范

本次投标产品及施工方案须符合国家现行有关规范及标准。

依据设计施工图纸和技术文件要求，本次招标范围内的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。相关技术要求及说明如有与招标图及设计说明有冲突的，以图纸为准（材料品牌除外）。国内没有相应标准、规范时的约定：施工方案报项目部及监理确认后实施。

三、招标人的要求
第一部分：工程概况

1.因生产需要，招标人拟申请500 KVA箱式配电站两座作为施工现场临时用电。投标人负责设计当地供电部门验收认可的图纸，协助招标人取得项目临电供电方案及正式电方案征询，取得南通市供电公司客户正式供电方案答复单，并包干箱式变电站的电气设备供应、安装、调试、送电、验收、变电所施工所涉及的拆改及恢复（包括现场施工对市政设施的损坏及恢复费用）等事务。

2.工程实施期间，投标人必须认真考虑材料运输等相关问题，工期不得延期，相关费用闭口包干，因场地条件问题导致增加的费用在报价中综合考虑，如中标人合同范围内工作未实施，招标人有权委托第三方实施，费用按实际发生金额的120%扣除。

第二部分：工程承包工作范围

以下给出的工程招标范围和说明描述只是概括的，不应认为是全面的、无缺的，投标人应研究图纸、招标文件以及其他文件，以完全了解本工程的实际范围。投标人被认为已详细阅读过构成本工程合同文件的其它有关文件，尤其是已充分研究了合同、图纸和招标文件，了解工程的内容。

本工程招标项目包括范围为：

一、设计承包工作范围

1、投标人需根据本项目现状，临时用电供电方案取得招标人认可，并取得南通市供电公司供电方案批复；落实项目临时供电工程设计及出图，并负责协调南通供电公司审图、落实实施。要求投标人中标后50个日历天，完成施工、送电。

二、施工承包工作范围

 eq \o\ac(○,1)CR22024地块项目临电工程的采购、安装、调试、验收等直至完成送电。正式电方案的编制并申报供电公司，取得正式电答复单。

 eq \o\ac(○,2)收集整理并提供完整的本工程整套电气装置的测试、安装及投产运行资料，包括电气装置的安装、测试记录、设备、材料的批准许可证、图纸送审、操作手册、维修指南及装配图等；从各供应商取得所有设备及材料的批准使用许可证。

 eq \o\ac(○,3)投标人需综合考虑外线施工涉及的规划报审批复，市政绿化占用，供电通道占孔或新建，过路顶管等相关费用。

三、供电协调和方案优化工作范围：

投标人需根据本项目现状，供电方案取得招标人认可，并取得南通市供电公司供电方案批复；落实项目供配电设计及出图，并负责协调南通供电公司审图、落实实施。（注：投标人需自行办理后续手续。）包括但不限于：

① 如因供电公司审定图纸与投标设计图纸存在差异造成的工作量增加，本次报价统筹考虑，投标人不得以任何理由增加造价。

②协调供电公司对外线工程的上级接驳电业点进行优化设计。

③按发包人授权委托范围负责为发包人向供电部门办理本工程有关的报批、用电申请、报验、完成送电等手续，直至所有手续办妥，工程验收合格，完成正常送电运行为止及后续保修工作（包括但不限于：受电工程设计审图、外线设计协调、竣工验收、签供用电合同、送电、保修等）。要求取得发包人委托书后30个工作日内完成以下但不局限于以下工作内容：

a.获得招标人认可的进一步优化供电方案，作为技术标优势考虑。

b.承包方应保证设计图纸符合设计规范和安装施工的要求，并能得到供电部门审批通过。

c.协调因内、外线工程施工可能涉及的其他管理部门（如：消防、规划、环保、绿化、市政、道管办、管线监护等，但不限于前述）所有的协调工作和产生的费用；

上述事项产生的费用包含在本次报价内，不再单独计取。

四、工期要求

投标人需在中标后50个日历天，完成施工送电。

五、工程规范和质量验收标准及其他管理要求

1、施工过程的协调与配合

1）承包单位必须负责协助业主与政府有关各部门及公用事业机构协调；

2）承包单位须收集准备有关的资料（图纸、样品、产品说明书等）经政府有关各部门及公用事业机构作审批依据，如因所送资料不符合要求而需重新送审，因此造成的工期延误等损失由承包单位负责；

3）如因与政府有关部门及公用事业单位协调或合作不够导致已安装的设备或系统需更改或拆除，承包单位除需负担所有有关的费用和导致工期延误的责任外，并承担一切因此造成的后果及赔偿；

4）承包单位办理与本项目有关的批文及手续时，应该满足发包方的总体施工进度要求，如因为承包单位延误办理（不可抗力除外），则视为承包单位违约。因为承包单位延误或无法办理相关批文及手续影响任何工程延误，一切损失由承包单位负责，业主有权在承包单位工程款项内扣除该部分损失，业主并保留一切追究责任的权利。

2、设备及材料说明：

1）承包单位在本工程中所提供的所有材料和设备，必须符合本工程规范及技术要求和图纸的要求，必须满足供电公司验收要求。

2）承包单位在本工程中所提供的所有材料和设备，必须经由发包方认可，所有电器产品须有3C认证，高压柜、配电屏、变压器等主要设备须通过国家相关电气质量监督检测中心型式试验取得产品型号注册证书。必须是招标图纸、文件规定范围厂商的原厂生产产品，不得委托他厂生产。承包单位在投标文件中须提交有关制造商的资质证明文件及生产厂家，产地和产品商标等资料文件。除本招标文件和图纸规定外，其他任何形式的委托授权生产的产品均视为不合格。

3）投标人应填写材料、设备清单，该清单将作为合同材料、设备清单，承包单位收到发包方发出的中标通知书后材料、设备清单不得更改。材料、设备清单见附件。

3、适用的规范、标准和当地条例

1）本技术要求内所列的有关规范和标准是指签订合同时所颁布的最新修订版本，如在工程实施期间有新版本颁布，则按新版本执行。

2）若技术要求内对某些要求未有列明标准，则有关细节、材料、设备和工艺要求应遵照相关的国内或行业标准，取较高者为依据。

3）所有高低压供电系统装置的设计及施工应遵照当地法规或条例进行。

4）若上述各技术要求之间发生矛盾，则应按下列顺序优先选择。

5）当地政府的条例、指令和规范

6）公用事业公司的条例

7）本技术要求和图纸

8）其他认可的标准

4、保证

1）承包单位需保证整个工程配电系统的安装及运行，均达到有关部门的要求。

2）承包单位必须保证所提供的设备或配件均能按要求在任何工作环境正常操作。

3）承包单位如认为本技术规程说明书或图纸中的要求或说明与承包单位所负的责任不适用时，必须在投标时提出。

4）任何制造商的产品保证在工程完工后仍然有效，该保证的权属应自动转归发包方所有，其后有关制造商保证中的权利和责任也转为发包方所有。

5）若在保证期满后，发现系统上潜在的缺陷，经技术人员认定是由于承包单位的工料和施工方法不符合本规格说明书和图纸要求引起，承包单位须负全责更换或核改，而不得推诿。

5、设备的更改

1）在合同生效后，在特殊情况下，承包单位需要更改某些设备或材料须以书面提交合理的解释及证明文件，并提出建议，重新建议的设备或材料制造商，必须在本招标文件的可接受的生产商范围内挑选并同时经发包方及相关技术人员的书面批准方可使用。同时更改后的材料和设备的性能及质量必须达到或优于本技术要求的规定。此外，如有额外费用及合同上的责任应由承包单位负责。

2）由于承包单位原因更改材料和设备而延误的工期，由承包单位全部负责。

3）因承包单位更改材料和设备导致有关建筑和结构的改动，对承包单位及其他承包单位所产生的影响及由此而引起的额外费用由承包单位负责。

4）因承包单位更改材料和设备而引致和相关的管道、电缆、导管和设备的数量及排列的变化，承包单位需提供因变化所需的材料和附件并承担所有增加的费用。

6、不合格的材料、设备严禁入场

1）本工程的材料、设备进场前须向发包方、监理办理材料进场报验，发包方、监理有权拒绝不合格的材料、设备进入施工现场，若发现承包单位使用不合格或未经报验进场的产品，有权命令拆除和更换，由此引致工期延误和费用由承包单位负责。如多次出现类似情况业主有权根据实际情况终止合同或更换承包单位。

2）发包方有权限期将已经进入施工现场的不合格产品清理出场，逾期发包方有权自行替承包单位将不合格产品清理出场，由此造成的搬运费等费用由承包单位负责，业主不承担由此造成的任何材料损坏和损失责任。

7、工件的包装和保护

1）所有运送到工地的设备和材料均应保持全新状态，并应有适当的包装和保护。

2）所有运送过程中或在工地上受损的设备和材料，将拒绝使用，承包单位必须无偿更换，因此而引起的工期延误由承包单位负责。

3）承包单位对大型设备的进场必须事先有详细的计划和安排，并提出切实可行的运送方案，工地一般不提供临时贮存场地。

8、对机件和设备的责任和拥有权

1）在工程施工期间，承包单位必须对所有材料、设备、机件的破损和遗失负责。

2）在本合同范围内所提供的一切材料、设备、机件一经送达工地，其拥有权归发包方所有。没有发包方和监理的批准不得移离工地。

9、装置的大小及设备交送通道

1）所提供的装置和设备的大小尺寸应能适合指定的安装空间，并须考虑提供足够的维修及保养通道。

2）承包单位应负责把全部材料运送到安装现场，对于大型重要设备的运送应拟定方案，事先交发包方、监理、总承包单位审查。若承包单位所提供的设备尺寸与图纸不符，由此造成的一切改动和费用，须由承包单位负责。

10、样品审批

1）承包单位须提交一份具体的样品清单给发包方审批。清单内应注明设备材料名称、制造商名称、产地、规格型号、合格证书、计划报批日期、最后批核日期、预定交货的日期。如发包方认为有必要，可要求承包单位补充清单以外的样品。

2）线材、管材、板材等小型材料须采用样品板挂成行列提交，样品板应按发包方指定的统一模式制造，贴附标示注明设备材料名称、制造商名称、产地、规格型号以及报批时间等。大型材料样品送审，如果确因材料体积过大、重量过重、不适宜现场存放和搬运的，在征得发包方同意后，承包单位应将材料样品存放在生产厂家和临时存储仓库，如果发包方需要审核确认，承包单位应负责组织发包方到样品存放场地核察，相关样板存放、运输、组织核查费用由承包单位承担。所有材料及工艺样品须先获得发包方的书面批准才可订货及在现场使用。

3）承包单位须将获批准的样品板交到工地，以备日后对所用材料和工艺的核对和验收。

4）在每一个样品上应附有中文说明标签，标明有关承包单位，制造商名称，合同名称，将投入使用的系统名称，还必须有发包方的签字。

5）承包单位还应按本技术规格说明书的要求，提供足够的样品，以备需要时进行破坏性试验用，样品试验所需的费用应由承包单位负责。

6）发包方如需对承包单位提供的样品生产商进行考察，承包单位须协助发包方进行实地考察，并承担考察费用。如业主认为有关产品须到相关机构进行检测，承包单位须负担所有检测的相关费用。

11、材料和工艺

1）除了本技术规格说明书有特殊说明外，本合同范围内所使用的所有设备、材料和物品必须为全新和标准产品，并具有相应的合格等级标准。

2）同类型的设备和材料应采用同一制造商的产品。

3）同类型的设备的零部件及其组装零件应能互相调换，备用零件材料与原机零件材料相同，性能相同。若需使用机械加工的备件，机械加工要求及允许偏差应符合图纸要求。

4）所有受尘埃影响会出现磨损或损坏的零部件，应设置防尘保护罩。

5）本合同范围内的全部施工须由熟练的专业技术人员和工人进行，并应遵照本说明书所规定的工艺要求施工。发包方和监理有权要求承包单位提供各专业技术人员和工人资历作审查。发包方有权要求承包单位更换不称职人员而无须提供理由，承包单位应在收到书面通知3日内更换。

6）所有部件的安装位置方便维修保养和更换。

12、安全文明施工管理

1）承包单位必须按国家及南通市有关规定制定切实可行的安全、文明施工措施，确保安全文明施工达到标准。

13、高低压设备技术要求

1）本技术要求提出的是最低限度的技术要求，并未对技术细节作出规定，也未充分引述标准和规范的条文，承包单位应提供符合本技术要求和工业标准的优质产品；

2）本技术要求未涉及的参数、要求和试验标准均按现行国标、行标的最高要求执行；

3）所有高低压变配电设备及元件的品牌必须符合招标文件的要求，设备及元件必须原厂生产，严禁贴牌；

4）本技术要求未尽事宜，按现行规范标准执行；规范和技术要求不明确的，由承包单位与发包方双方协商解决；

14、高低压设备测试要求

1）承包单位须进行一切所需的测试及投产运行程序，包括在制造商工厂进行测试，施工期内的现场测试、投产运行以及验收测试，一切如下文所述；

2）各种测试均须按有关国家标准或国家标准作业守则及当地规例进行；

3）所有测试均须有发包方及监理在场及以设计单位协议的方式正确的签发证明。工程竣工时，须向设计单位提交各类证明文件各一式七份；

4）不论发包方及监理在场与否，所有测试均备有记录、证书及性能图表。此等测试证一比及设施的资料均须足以证明证书所示的材料或装备，以附有承包单位的资料及商号；

5）只有在装置及测试数据及其他有关资料已按设计单位所设定的方式发出证书及已作记录，并由发包方和监理、设计单位验收，有关工程才被视为适合交付发包方；

6）工程总额须已包括有与上述测试及投产运行程序有关的费用，包括修复任何因测试引起的损毁及重试。此等费用亦包括为所有测试用的设备预留的款项；

7）承包单位须负责为整个系统进行的测试及投产运行工作供应所需的一切测试装备。

14、拒收设备

1）所有不符合本规范任何要求之设备或组件，无论是在制造、测试、装配或在现场完成的阶段中，发包方均可以全部或部分拒绝接收。发包方有权利对不符（质量不合格）设备发出更换或整改通知，承包单位须无条件执行并更换该部分设备。

15、设备明细表

1）承包单位应提供配电柜等成套设备的主要配件设备明细表，提供符合技术说明书及图纸上提出的技术要求的主要设备及材料名称、型号、生产厂家等技术参数。

16、工程竣工验收

1）验收依据：工程验收按国家现行施工质量验收规范和标准、设计图纸及合约约定的条款进行验收。

2）中间隐蔽工程验收：应在隐蔽前形成书面资料并及时通知发包方及监理验收，合格后进行隐蔽并及时请发包方及监理签字确认。

竣工验收前承包单位必须已通过供电部门等相关技术部门的验收，并取得验收合格的证明文件，并将该文件移交发包方签收。

3）竣工验收：

工程完工，达到国家和供电部门的有关标准、承包单位自检，具备验收条件后，承包单位提交完整的竣工资料。

提交发包方竣工资料一式10份。其中必须包括竣工图纸、变更资料、验收资料、供电部门的有关批文和验收送电资料和卜述资料的电子文档光盘等文件。

发包方、监理现场工程及资料相关管理人员审核承包单位竣工资料，不合格，退回承包单位重新整理。

竣工资料审批合格后，承包单位提出竣工初验申请，经发包方、承包单位及相关单位初验后，承包单位针对初验时提出的问题整改合格后，提出竣工复验申请，再由发包方、承包单位及相关单位进行复验，复验过程中发现的问题由承包单位限期整改完毕。

质量要求：完成工程设计图纸的全部内容以及合同规定的全部工作内容，工程质量达到国家及江苏省相关施工验收规范的要求、设计图纸的要求及合同条款的要求。

17、工程质量保修

承包单位在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括本工程一切承包单位提供及安装的设备、线路项目以及其他配套设施项目。具体保修的内容如下：

1）质量保修期

本工程的质量保修期从取得供电配套验收证明之日起计算，至项目临电设施拆除完截止。

2）质量保修责任

属于保修范围的项目，承包单位应当在接到保修通知之日起尽快派人员保修。若承包单位不在约定时限内派人员保修的，发包方可以委托他方维修，维修费用从预留于发包方处的质量保修金中抵扣。

发生紧急抢修事故的，承包单位接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

在保修期限内，因承包单位原因导致的工程质量缺陷造成发包第一或第三方人身、财产损害的，承包单位应承担相应的经济与法律责任。如因第三方向业主索赔而使发包方遭受损失，发包方有权向承包单位追偿。

因承包单位未按有关规定和本合同约定及时履行保修义务而造成新的人身、财产损害，承包单位应承担相应的赔偿责任。

非承包单位原因造成的质量缺陷，承包单位在履行保修义务后，有权就所发生的费用向责任方追偿。因设计方面的原因造成的，相关责任由设计单位承担；因建筑材料、构配件和设备质量不合格等原因造成的，如属承包单位采购的，或由发包方采购而承包单位不按规定进行检验用于工程的，相关责任由承包单位自负，如属发包方采购，承包单位曾提出质量异议而发包方未经鉴定合格坚持使用的，相关责任由发包方承担。

在本规定的各分部分项（除地基基础、主体结构外）保修期限届满后，如因承包单位未按国家有关规定、标准和设计要求施工或采购、使用不合格材料、构配件和设备所造成的质量缺陷，导致影响该工程的使用工程或房屋使用年限的，承包单位应承担相应责任。

质量保修完成后，由发包方组织验收。

3）保修程序

工程竣工前，承包单位应将其指定的工程保修负责人姓名、联系电话、联系地址以书面形式通知发包方。

承包单位指定的工程保修联系电话应随时保持畅通，如保修联系电话发生变动，承包单位应及时以书面形式通知发包方，有关变更在发包方收到承包单位的通知之日正式生效。当发生质量投诉时，发包方可按承包单位提供的联系电话通知承包单位，承包单位应于接到电话通知时起，4小时内到业主处领取《工程保修通知单》，该电话通知以发包方处留存的电话录音为准。承包单位逾期未来领取，或电话通知时该保修负责方的联系电话无法接通，为了避免各方损失扩大化，承包单位无条件同意发包方另行委托其他施工单位维修，所发生的费用及代办费由发包方从承包单位预留的质量保修金中扣付。

承包单位必须从发包方处领取《工程保修通知单》起2小时内（经发包方书面批准可以适当延长）与发包方约定现场核查时间，并按时到现场核查、完成维修如发生涉及结构安全或严重影响使用功能的紧急抢修事故，承包单位在接到保修通知后，应立即达到现场抢修。若承包单位不遵守上述规定，发包方有权另聘其他有施工单位进行维修，相关费用由承包单位承担。

承包单位领取《工程保修通知单》后应妥善保管，在完成保修由使用方或管理方签名确认，并作为已履行保修义务的依据立即交回发包方。否则，视为承包单位未履行保修义务，发包方有权按照返修内容估算返修费用及代办费，由发包方在承包单位预留的质量保修金中扣付。

经发包方组织验收合格，质量保修问题方视为处理妥当。如经验收不合格，发包方有权另聘其他施工单位进行维修，有关维修费用的承担按照本条第3款规定规定从承包单位预留于发包方处的质量保修金中抵扣。

若承包单位未按上述规定履行保修义务而发生的维修费用，均有发包方和发包方另行委托的施工单位按市场行情进行结算，按本条第3款规定从承包单位预留于发包方处的质量保修金中抵扣。

4）保修内容

保修期限内所有元件的损坏更换均由承包单位负责（人为损坏例外）。

维护期间承包单位在收到发包方故障通知4小时内必须到场处理，每月例行巡视保养不少于2次。

承包单位如不能及时到场维修保养设备，发包方有权外聘维修单位进行维修，并在工程款中扣除该部分费用，费用不足的由承包单位负责，并保留追究因此引起的一切损失的权利。

5）承包单位须提交的技术说明及技术资料：

① 管线和工作原理接线图。

② 所有专利设备需附有原厂所发的制造图纸，如有需要需同时提供部件剖析图以显示各部件的位置。

③ 设备表：列出生产制造厂商、型号、系列编号、经调试运行后所核定的设备参数。

④ 所有设备、材料和附件的供应厂商和代理商的名单包括通讯位址、电话及图文传真号码。

⑤ 提供所有设备的产品说明书、签证书以及性能指标表等资料。

⑥ 应提供包括所有装置的动作和维修保养程序说明。

⑦ 更换装置部件的程序、要求和更换率。

⑧ 从整个系统以至电路板的维修保养批示和说明、调校程序和寻找故障的指示和说明。

⑨ 进行系统操作和维修保养的程序和需特别注意的事项。

⑩ 系统的故障寻找程序。

18、工程规范和质量验收标准

1）本承包单位负责提供的所有设备、材料、施工工艺和施工要求必须符合本文的技术要求和本设计图纸的要求外，还必须符合下列有关规范、标准：

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

《3-110KV高压配电装置设计规范》GB20060-92

《低压配电设计规范》GB50054-95

《供配电系统设计规范》GB50052-95

《建筑物防雷设计规范》GB50057-94-2000

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95-2005

《建筑照明设计标准》GB50034-2004

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93

《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94

《电力工程电缆设计规范》GB50217-94

《建筑设计防火规范》GB50016-2006

《城市工程管线综合规划规范》GB50289-98

《城市电力规划规范》GB50293-1999

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92

《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90

《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92

《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172-92

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJI48-90

《电气变压器》GB1094

《城市区域环境噪声标准》GB3096-93

其他现行的地方法规和行业标准。

2）工程质量标准：一次性验收合格，并通电。

3）关于工程质量及验收的具体要求约定如下：

严格执行国家、地方或行业的质量检验评定标准、施工及验收规范；以设计、施工图纸、设计指定的标准图集、作业规程或作业指导书、设计变更为依据。当国家标准和地方标准不一致时以高者为准。

承、发包双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，监理、乙方可自行验收，发包人应予承认。若发包人对于验收结论产生疑问时可要求复验，监理单位和承包人应按要求办理复验，若复验合格，发包人应承担复验费用；因此造成停工，工期相应顺延；损失费用由发包人承担。若复验不合格，其复验及返工费用由承包人承担，并相应追究监理单位的责任；工期不予顺延。

由于承包人原因造成的质量事故，其返工费用由其自身承担，工期不予顺延。

工程竣工后，承包人应在工程按照合同要求完成，资料齐全、达到归档标准的同时，以书面形式通知发包人、监理及相关部门验收，发包人自接到验收通知之日起10日内组织竣工验收，并办理验收、移交手续。如发包人在10日内未能组织验收，需及时书面通知承包人，另定竣工验收日期。但发包人应承认承包人书面通知的竣工日期，并承担承包人的工程看管费用。

六、其他要求

1.承包人应考虑由于排管施工产生的土方、垃圾外运及景观种植土层恢复费用。

七、特别说明：

（1）本工程招标范围内总价包干。

（2）本工程承包范围内的所有项目必须由中标单位负责施工及协调。

（3）商务标回标文件中，投标人必须根据附件的工程量清单开列清单报价。

（4）本项目合同总价为闭口包干，所有材料涨跌价风险为投标人自行考虑，所有价格均不予以调整。

（5）在正式送电前，中标单位需要安排专人24小时现场值班，做好安防工作。

第七章发包人提供的资料
（详见附件）
第八章投标文件格式
封面（资格审查资料）
CR22024地块项目临电工程总承包招标
投标文件

资格审查资料
投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

法定代表人身份证明
投标人：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：

年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位章）

年   月   日
授权委托书
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）工程总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明
投标人：（盖单位章）
法定代表人：（签字）
身份证号码：
委托代理人：（签字）
身份证号码：
年   月   日
联合体协议书（如有）
联合体协议书
（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）工程总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。
注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
牵头人名称：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
成员一名称：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
成员二名称：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
…… 

年月日
诚信承诺书
：

我方参加你方的（以下简称“本工程”）的投标，现我方法定代表人向你方慎重承诺：

1、我方拟派工程总承包项目经理、施工负责人未同时在两个或两个以上单位受聘或者执业：(1)未同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；(2)未将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

2、我方拟派工程总承包项目经理为      无在建工程，如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认拟派项目总负责人或施工负责人有在建工程，且不符合江苏省建设厅“苏建规字（2017）1号”《 省住房和城乡建设厅关于改革和完善房屋建筑和市政基础设施工程招标投标制度的实施意见》附件一《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标资格审查办法》第十条第五款的规定，你方即可取消我方中标候选人资格，并同意投标保证金不予退还。

3、我单位不存在下列任何情形：

①为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

②为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

③与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

④与招标人存在厉害关系可能影响招标公正性的；

⑤单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

⑥处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内的；

⑦因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

⑧投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且记录之日起未超过5年的。

4、企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因投标投标人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人后，被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方中标资格，并同意投标保证金不予退还，并接受处罚。

5、我方严格执行《江苏省工程建设领域违法违纪违规行为防治办法》（苏建监[2004]272号），在江苏省内无因该办法第六条列举且被县级及以上建设行政主管部门作出的在有效期内的处罚决定事项的承包人的不当行为。

6、本单位递交的投标文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假。证件及有关附件是真实的，所有扫描件与原件是一致的。

7、我单位不组织、不参与串标围标，绝无借资质、挂靠、提供虚假材料等违法违规行为。

8、我单位保证遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

9、如果以后涉及招标投标人面的投诉举报，我方将严格按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第11号令）的规定进行投诉，否则，招标人可以不予受理。

10、我方保证：如中标，确保在公示结束领取中标通知书后七天内提交符合要求的保证金并签订工程总承包合同，同时进场施工，并在规定的合同工期内完成施工任务。如在规定的合同工期内未完成施工任务，即可认为我方施工组织不力；确保委派本公司所属的正式队伍进场施工；确保按照投标文件中委派的项目施工负责人、技术负责人等五大类人员及时到位，且全面负责工作；确保将按照投标文件中承诺配备的主要施工机械设备及时进场，且投入正常的生产。

我方承诺：违反上述任何一条承诺，愿意接受任何处罚，包括同意你方取消我方中标资格并不予退还投标保证金或履约保证金，将我方列入黑名单，并上报住房城乡建设主管部门，我方主动放弃今后十二个月内参与你方投标或竞价的资格。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年月日

材料技术及规格响应性承诺书
致：            ：
我方参加你方的（以下简称“本工程”）的投标，现我方法定代表人向你方慎重承诺：
我方按招标文件规定的材料生产厂家、产地、品牌范围内进行投标报价。中标后按招标文件（含工程量清单）规定的材料/设备生产厂家、产地、品牌之一报招标人项目部确认后进行采购，报招标人确认后方可进场。招标人保留材料/设备在推荐品牌中选用任一品牌的权力，但价格不作调整。

若我方选用招标人推荐品牌以外的其他品牌，我方必须向招标人提供该品牌不低于招标人推荐品牌档次及标准证明材料（证明材料须为地级市及以上质检部门出具的该品牌不低于招标人推荐品牌档次及标准的证明原件）否则，视为我方未实质性响应招标文件要求，该投标文件作废标处理。中标后若我方选用招标人推荐品牌以外的其他品牌，必须提前经建设单位、招标人书面认可后方可采购。
材料进场前必须将品牌、型号、样式报建设单位及招标人确认，并进行封样，作为该项材料进场验收的依据。
申  请  人：（盖单位公章）
法定代表人：（签字或印章）
封面（技术标）
CR22024地块项目临电工程总承包招标
投标文件

技术标
投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

封面（商务标）
CR22024地块项目临电工程总承包招标
投标文件
商务标
投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

投标函
1、根据你方项目（工程名称）工程总承包招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准、发包人要求及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）       元（RMB      ）的工程总承包报价（含设计费），总工期     日历天（其中设计工期：中标人在领取中标通知书后    日历天内配合相关部门完成审图；施工工期：     日历天），按合同约定实施本项目的□设计-采购-施工/■设计-施工工程总承包，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到标准。我方拟派总承包项目经理(姓名)          〔职业资格证书（职称证书）号：   〕。
2、我方承诺不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
3、我方承诺拟派项目负责人满足第二章“投标人须知”第1.4.1项中对项目负责人是否有在建工程的相关要求。
4、我方承诺在本次投标过程中无弄虚作假和串通投标等违法、违规行为，并愿意承担因弄虚作假和串通投标所引起的一切法律责任。
5、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

6、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方自行完成的项目内容为：         ；我方拟分包的项目内容为：    。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

7、其他：
投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

日期：   年  月  日
投标函附录
	条款名称
	约定内容
	备注

	工程总承包项目经理
	姓名：
注册证编号： 
职称等级及编号：         
	

	□设计负责人
	姓名：
职业资格证书（职称证书）名称及等级：
	

	□施工负责人
	姓名：
注册证编号：
姓名：
注册证编号：
姓名：
注册证编号：
	

	投标有效期
	天数:   日历天（从投标截止之日算起）
	

	工期
	总工期：天，
设计开工日期：年月日

施工开工日期：   年月日
工程竣工日期：年月日
	

	是否接受招标文件中的合同条款
	是
	

	是否响应招标文件中的技术标准及要求
	是
	

	工程质量
	■设计：
□采购：
■施工：
□其他：
	

	再发包工程
	
	

	分包工程
	
	

	是否响应招标文件中的招标范围
	是
	

	……
	
	


投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	企业统一社会信用代码
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	工程总承包
项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：联合体各方分别填写
项目管理机构组成表
	序号
	职务
	姓名
	执业或职业资格证明
	职称
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证书编号
	职称专业
	级别
	

	1
	工程总承包项目经理
	
	
	
	
	
	
	

	2
	设计

	2.1
	设计负责人
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	……
	
	
	
	
	
	
	

	3
	施工

	3.1
	施工负责人
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


工程总承包项目经理及主要项目管理人员简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	职业资格证书（职称证书）名称及等级、证书号
	
	专业
	

	参加工作时间
	
	从事项目经理年限
	

	工作简历

	


注：本表根据项目的具体特点在招标文件中明确要求填报的具体人员，包括总承包项目经理、施工负责人、设计负责人、施工主要管理人员（具体详见招标文件附件《投标人拟派项目管理机构要求》）。

工程总承包报价
（格式自拟，参照现行计价规范要求）
3

